

## Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

### Príloha č.2 - Čiastkové plnenia lokálnej nízkouhlíkovej stratégie

| <i>„Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok“</i>  | Termín plnenia   |
|--|--|
| <b>časť 1 - bilancia dát – zber údajov I.</b><br>(sektor budovy, tepelná energetika)                                       | do 3 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom  |
| <b>časť 1 - bilancia dát – zber údajov II.</b><br>(sektor verejné osvetlenie, doprava, Smart city)                         | do 6 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom  |
| <b>časť 2 – zhodnotenie údajov I.</b><br>(sektor budovy, tepelná energetika)   | do 9 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom  |
| <b>časť 2 – zhodnotenie údajov II.</b><br>(sektor verejné osvetlenie, doprava, Smart city)                                 | do 12 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom |
| <b>časť 3 - návrh zmierňujúcich a adaptačných opatrení, návrh dokumentu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie</b> | do 15 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom |
| <b>časť 4 – zapracovanie pripomienok, vyhotovenie finálneho dokumentu</b>  | do 18 mes. od podpisu zmluvy s verejným obstarávateľom |